

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ №225  
«Детский сад общеразвивающего вида»  
Ю.Г. Домрачева  
Приказ от 09.01.2014г. №15-1/ОД



**План  
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  
образования в МБДОУ №225 «Детский сад общеразвивающего вида»**

**Цель:** создание нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического и информационного сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №225 «Детский сад общеразвивающего вида» (далее – ФГОС ДО).

**Направления:**

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

**Целевая группа участников:** заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников.

**Ожидаемые результаты:**

- Создано нормативно-правовое, методическое и аналитическое сопровождение, способствующее эффективному введению ФГОС в МБДОУ;
- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО;
- Эффективное финансовое обеспечение по созданию условий для присмотра и ухода и организации получения бесплатного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;
- Создано информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО.

**План мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №225 «Детский сад общеразвивающего вида»**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<b><i>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</i></b>			
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования	январь 2014 Май 2014	заведующий, ст. воспитатель	План мероприятий введения ФГОС ДО Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ Приказ «О разработке плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО». Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО».
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	январь 2014 Май 2014	заведующий	Должностные инструкции, соответствующие ФГОС ДО
Изучение образовательного плана по переходу на ФГОС ДО	Февраль 2014	заведующий, педколлектив	Материалы работы по изучению образовательного плана по переходу ФГОС ДО
Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	заведующий, ст. воспитатель, педколлектив	Опросные листы
Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования и науки Кемеровской области, Управления образованием КО, регулируемыми переход на ФГОС ДО	по мере поступления документов и материалов	заведующий, ст. воспитатель	Протоколы методических совещаний
Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Февраль - декабрь 2014	заведующий, ст. воспитатель	Материалы работы по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования
Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования, включающих требования к кадровым	Май 2014 – декабрь 2016	заведующий, ст. воспитатель	Условия реализации образовательной программы дошкольного образования,

условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействию педагогических работников с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующему инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников			соответствующие ФГОС дошкольного образования
Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом базовой оснащённости развивающей предметно-пространственной среды ДОУ	Ноябрь 2014 – ноябрь 2015	заведующий, ст. воспитатель, творческая группа	Оснащённость средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основной образовательной программы дошкольного образования	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	заведующий, ст. воспитатель, творческая группа	Основная общеобразовательная программа
Разработка программы развития МБДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь 2015	заведующий, ст. воспитатель	Определение вектора развития ДОУ, программа развития МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
Создание творческой группы по реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014	заведующий, ст. воспитатель	Приказ о создании творческой группы по реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО
Организация рабочей творческой группы по введению ФГОС ДО	Февраль 2014	ст. воспитатель	Положение о творческой группе по реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических	Январь 2014- декабрь 2015	ст. воспитатель	План методической работы, включающий мероприятия по введению ФГОС ДО

работников в учебно-методических объединениях системы образования			
Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров	В течение 2014 года	ст. воспитатель творческая группа	Методические рекомендации
Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС	Февраль-март	заведующий ст. воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО
Планирование ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	Февраль	заведующий ст. воспитатель	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ
Анализ ДОУ учебно-методического обеспечения, для реализации ФГОС ДО в ДОУ	В течение учебного года	ст. воспитатель	Оценка обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС ДО
Создание информационного стенда по введению ФГОС ДО	Март	ст. воспитатель	Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС ДО
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	Июль 2014-декабрь 2016	ст. воспитатель	График прохождения курсов повышения квалификации
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ	В течение года	ст. воспитатель	Результаты анкетирования
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	Ежегодно	ст. воспитатель	Отчет по результатам анализа
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ДО	В течение года	ст. воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО
Изучение требований ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы ДОУ, к	В течение года	ст. воспитатель	План изучения требований ФГОС к структуре основной образовательной

условиям реализации и результатам освоения программ			программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО	Июль 2014-декабрь 2016	ст. воспитатель	Аналитические материалы
Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2014-май 2016	ст. воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013-2014 учебный год Протокол педагогического совета
Формирование опыта педагогов, определение наставников для молодых специалистов	2014-2015гг.	ст. воспитатель	Создание банка передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО

<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО	Октябрь 2013	заведующий гл. бухгалтер	Определение сметы на 2014-2015гг. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС
Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Декабрь 2014-декабрь 2015	заведующий гл. бухгалтер	Муниципальное задание
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО	2014-2016	ст. воспитатель	План-программа семинаров, аналитические материалы, протоколы педагогических советов
Повышение квалификации в КРИПК и ПРО (корректировка ООП в соответствии с ФГОС ДО)	Июнь 2014	ст. воспитатель	Сертификат КРИПК и ПРО
Участие в веб-семинаре «Технология взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации в рамках ФГОС»	Апрель 2014	ст. воспитатель	Сертификат участник веб-семинара
Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО дошкольного образования	В течение года	ст. воспитатель	Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к переходу на ФГОС

			ДО
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания	В течение года	заведующий ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО
Обеспечение публичной отчетности в ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	заведующий ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО